工作內容	分工	期限	備註
故事架構設定	all	6/5	目前有概略劇情, 在紙本上, 之後會弄 cmaptool
neo4j csv	all	6/7	差url
環境建立	劉	6/12	neo4j 還有點問題, wiki完成了, in aws
wiki 條目建立	all	6/12	根據 csv 建立, 進行中, 內容邊建立邊討論
Twine 架構討論	all	6/15	
Twine 文本內容	陳	6/17	我們也不知道能不能如期完成
Twine 動工	all	6/17	我們也不知道能不能如期完成
調整	all	6/17	我們也不知道能不能如期完成